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Descrizione Durata | Inizio Ty 5 v LMMGVSDLMMGVSDLMMGY SDLMMGY SDLMMGY SDLMMGVSDLMMGY SDLMMGY SDLMMGY SDLMMGYVSDLMMGVSDLMMGYVSDLMMGY SDLMMGY SDLMMGY SDLMNMGVSDLM
07 08 09 10 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07
Diagramma di Gantt 84/121 07/01/2019
Allestimento cantiere 171 07/01/2019 H
| - | [ 1 | 1 | 1 |
Baracche di cantiere i1 07/01/2019 ﬂ
= satnlienlenliEn
Servizi igienici di cantiere 1/1 07/01/2015 S
I 1 1 ] —
Rimozione di infissi interni 2/2 08/01/2019
Rimozione di infissi esterni 2/2 10/01/2019
Rimozione di apparecchi idro-sanitari 1/1 14/01/2019
I 1 M ) N - —
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni 4/4 15/01/2019
Rimozione di impianti 3/3 21/01/2019
! 1 1 | | 1 1 ! | 1 |
|
Demolizione di murature a mano 171 24/01/2019
I 1 ] 1 ] —
Rimozione di canali e discendenti 171 25/01/2019
Smantellamento del manto di copertura 5/5 28/01/2019
Rimozione copertura in cemento amianto 3/3 04/02/2019
Muratura in blocchi forati 171 07/02/2019
Copertura in legno 4/6 08/02/2019
: 1 ] 1 ] —
Montaggio infissi esterni in metallo 3/5 14/02/2019
I 1 ] 1 ] —
Scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50 3/3 19/02/2019
Posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 2/4 22/02/2019
Posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 2/2 26/02/2019
Posa tubi e collettori impianto di climatizzazione 2/2 28/02/2019
Impianto elettrico e di terra esterno agli edifici 2/2 04/03/2019
Rinfianco e rinterro con mini escavatore 3/3 06/03/2019
Pavimentazioni esterne 5/5 11/03/2019
Installazione impianti di fonia e dati in rete 2/2 18/03/2019
I 1 ] 1 ] —
Impianto elettrico e di terra interno agli edifici 4/6 20/03/2019
Lavori su quadri elettrici 3/3 26/03/2019
: 1 | 1 ] —
Installazione apparecchiature elettriche 5/7 29/03/2019
I 1 ] 1 ] —
Pavimenti di varia natura 8/12 05/04/2019
I 1 ] 1 ] —
Montaggio controsoffitti in cartongesso 5/8 17/04/2019
Montaggio infissi interni in legno 2/4 26/04/2019
Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 4/7 30/04/2019 5
Smobilizzo cantiere 171 07/05/2019 :E
Baracche di cantiere 171 07/05/2019 n
Servizi igienici di cantiere 1/1 07/05/2019 m




