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Comune di Villa Verde
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DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 39 g

Installazione e smontaggio ponteggio metallico fisso 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione dell'impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione dell'impianto igienico-sanitario del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Struttura metallica per parete di arrampicata 29 g

Lavorazioni in quota 29 g
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